
OBČINA ČRENŠOVCI

Vaški odbor Žižki

Datum: 17. 11. 2013
Zapisnik  16. seje Vaškega odbora Žižki, ki je bila v torek, 12. 11.  2013
 ob 18. uri, v prostorih vaško gasilskega doma v Žižkih.

Prisotni: Roman Kolenko, Viktor Cigan, Anton Horvat, Marko Novak in Vladimir Žalik.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnje seje VO Žižki,

2. Pregled del in analiza 1. dela izgradnje športno-vadbenega centra v Žižkih in načrtovanje dejavnosti za 2. fazo.
3. Načrtovanje aktivnosti VO Žižki za obdobje jesen-zima
4. Razno
Ad1.)

 Prisotni so potrdili zapis zapisnika zadnje seje, ki so ga dobili v elektronski obliki.
Člani VO Žižki ocenjujemo, da so se uspešno zaključila dela na vaškem pokopališču.
AD2.)

1. Vsi člani vaškega odbora Žižki ocenjujemo, da je 1. faza izgradnje vadbeno športnega centra v Žižkih bila uspešno zaključena. Tako se je s prvimi deli začelo v novembru 2012, ko se je očistil jarek za vaškim domom. Zaradi uspešnih tekmovanj ter posledično potrebnih vadb gasilk ter gasilcev iz Žižkov, smo z deli nadaljevali s koncem letošnjega poletja.

V prvi fazi se je teren pospravil, nato se je izkopala ter trajno deponirala travna ruša. Sledil je izkop platoja za AB ploščo nadstreška, ki se bo uporabljal za shranjevanje rekvizitov gasilskega društva ter navoz in utrditev platoja s prodi in peski. Sledila je faza priprave odvodnjavanja iz igrišča, položitev uvodnih cevi za poznejšo elektrifikacijo/razsvetljavo igrišča, ureditev vodovoda oz. zalivanja samega igrišča ter grobe priprave terena.

Nato smo začeli z deli na gramoziranem platoju in sicer so se v prvi fazi položili betonski robniki, uredila se je fina izravnava platoja ter polaganje betonskih tlakovcev. V vmesnem času se je uredila strojna izravnava terena igrišča s strešnim naklonom za odvodnjavanje ter groba priprava zemljine pred končnim sejanjem trave.

Sledilo je še fino planiranje in izravnava zemlje ter sejanje trave.

V akciji je sodelovalo 61 vaščanov iz Žižkov, ki so na različne načine sodelovali v tem projektu.
Ocenjena vrednost del skupaj z materialom je  9. 302 €. 

Podrobno poročilo o vseh delih v prvi fazi je predstavljeno v sliki in besedi na vaški spletni strani:http://www.zizki.si/porocilo-izgradnja-igrisca-in-ureditev-okolice-pokopalisca/
Predsednik VO Žižki, Vlado Žalik se je zahvalil vsem članom VO Žižki, za požrtvovalno delo , in uspešno izpeljavo 1. faze.

Dogovorili smo se, da se bomo ob priložnosti na vaških srečanjih zahvalili tudi vsem vaščanom saj so množično sodelovali in pomagali izpeljati aktivnosti, ki so bile večkrat naporne.
2. Načrtovanje dejavnosti za drugo fazo:

- pripravijo naj se predračuni za razsvetljavo igrišča; ( zadolžen Vlado Žalik), nadstrešek za skladišče gasilskega orodja in zunanji šank; (zadolžen Anton Horvat), predračun za postavitev zunanje in notranje ograje, ( zadolžen Marko Novak), predračun za zaključna vodovodna dela, zadolžen Vlado Žalik), predračun za nabavo korita za čiščenje športnih rekvizitov.

Ad3.)

Dogovorili smo se, da bodo naša družabna srečanja potekala v naslednjem letu in sicer:
1. Vaško tekmovanje v PIKADU: 11. januarja 2014

2. Ulično tekmovanje v kartanju:  15. februarja 2014

3. Obeležitev praznika ob dnevu žena : 8. marca 2014

Dogovarjamo se še za srečanje dveh vasi TRNJE-ŽIŽKI, vendar še nimamo dogovorjenega termina. 

Sestanek smo končali ob 19.30. uri
Zapisal:

 Vladimir Žalik
